DP II - 2021-2022

PLANNING REPORT

https://github.com/cesargaldor/Acme-GroupE5.03

Miembros:

- César Gálvez Dorado
- Carolina Carrasco Díaz
- Alvaro Sevilla Cabrera
- Maria Isabel Pedraz Rodriguez
- José Joaquín Rojas Romero

<u>Tutor</u>: RAFAEL CORCHUELO GIL

ÍNDICE

Introducción	3
Organización del plan de trabajo:	3
Reparto de tareas	3

Introducción

En este documento se listan las distintas tareas en las que se han dividido todos los requisitos de la primera entrega.

Organización del plan de trabajo:

A continuación se redactan las tareas, seguido de la organización de tiempos que hemos llevado a cabo para el desarrollo de esta entrega, pues al constar de bastantes documentos, llevamos a cabo una reunión semanal a partir de las cual realizamos un reparto de dichas tareas (de manera consensuada y siempre equitativamente la carga de trabajo entre todos los miembros del equipo), así como proponer fecha de próxima reunión para la cual estas tareas tenían que estar finalizadas.

1. Reparto de tareas

Identificador	001
Título	Crear repositorio y subir starter
Descripción	Creación del repositorio en github por parte del manager y subida del código starter.
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	20/02/22
Fecha de fin	20/02/22
Duración	11min

Identificador	002
Título	Añadir datos al contributors.txt
Descripción	Añadir el nombre y email al archivo contributors
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	22/02/22
Fecha de fin	22/02/22
Duración	6 min

Identificador	003
Título	Añadir datos al contributors.txt
Descripción	Añadir el nombre y email al archivo contributors
Asignado a	María Isabel Rodríguez Pedraz
Fecha de inicio	01/03/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	10 min

Identificador	004
Título	Añadir datos al contributors.txt
Descripción	Añadir el nombre y email al archivo contributors
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	28/02/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	10 min

Identificador	005
Título	Añadir datos al contributors.txt
Descripción	Añadir el nombre y email al archivo contributors
Asignado a	Álvaro Sevilla Cabrera
Fecha de inicio	01/03/2022
Fecha de fin	01/03/2022
Duración	5min

Identificador	006
Título	Añadir datos al contributors.txt
Descripción	Añadir el nombre y email al archivo contributors
Asignado a	Carolina Carrasco Díaz
Fecha de inicio	01/03/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	10min

Identificador	007
Título	Añadir link de favoritos
Descripción	Consiste en añadir link favorito al menú anónimo
Asignado a	César Gálvez Dorado
Fecha de inicio	22/02/22
Fecha de fin	22/02/22
Duración	8 min

Identificador	008
Título	Añadir link de favoritos
Descripción	Consiste en añadir link favorito al proyecto
Asignado a	María Isabel Rodríguez Pedraz
Fecha de inicio	01/03/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	15 min

Identificador	009
Título	Añadir link de favoritos
Descripción	Consiste en añadir link favorito al menú anónimo
Asignado a	José Joaquín Rojas Romero
Fecha de inicio	28/02/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	15 min

Identificador	010
Título	Añadir link de favoritos
Descripción	Consiste en añadir link favorito al menú anónimo
Asignado a	Álvaro Sevilla Cabrera
Fecha de inicio	22/02/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	20 min

Identificador	011
Título	Añadir link de favoritos
Descripción	Consiste en añadir link favorito al menú anónimo
Asignado a	Carolina Carrasco Díaz
Fecha de inicio	01/03/22
Fecha de fin	01/03/22
Duración	15 min

Identificador	012
Título	Workgroup report
Descripción	Generar el documento introductorio del equipo formado
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	22/02/2022
Fecha de fin	01/03/2022
Duración	90 min

Identificador	013
Título	Planning report
Descripción	Documentación acerca del plan llevado a cabo para el entregable en curso (tareas realizadas, duración)
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	22/02/2022
Fecha de fin	02/03/2022
Duración	45 min

Identificador	014
Título	Progress report
Descripción	Documento en el cual se hace constar del trabajo realizado por cada miembro del equipo en el entregable en curso
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	22/02/2022
Fecha de fin	02/03/2022
Duración	40 min

Identificador	015
Título	Development configuration report
Descripción	Documento en el que se especifica toda la configuración llevada a cabo para el entorno de desarrollo en el que se va a trabajar
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	22/02/2022
Fecha de fin	27/03/2022
Duración	90 min

Identificador	016
Título	Budget
Descripción	Documento en el cual se hace constar el presupuesto monetario y costes derivados del material, gastos fijos producto del teletrabajo y salario de los trabajadores durante el entregable en curso.
Asignado a	Todos
Fecha de inicio	22/02/2022
Fecha de fin	27/03/2022
Duración	60 min